

**ПРИНЯТО**

На заседании педагогического совета

МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38»

Протокол №3 от « 10 » января 20 23

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ

«Многопрофильная гимназия № 38»

 Д.Р. Шабанова

Приказ №3 от « 10 » января 20 23

**План (дорожная карта)  
Мероприятий МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38»  
по подготовке к капитальному ремонту и оснащения в рамках  
программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.**

№	Мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Республики Дагестан о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту.	Январь 2023г	директор	Информирование коллектива
2	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее- рабочая группа);	Январь 2023г	директор	Приказ по ОУ Акт оценки условий
3	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	До 30.01.2023г	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения
4	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей ( законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний; -информирование родителей(законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; -сроках его проведения; -особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.	До10.04.2023г	Заместитель директора по УВР, классные руководители	Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети.